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1 概述

1.1 任务来源

海门市电子元件引线厂退役地块位于江苏省南通市海门高新经济技术产业

园区境内，占地面积约 1428.91m²。海门市电子元件引线厂（简称“原引线厂”）

于 1980年 3月 8日在南通工商局注册成立，注册资本为 20（万元）。企业经

营产品为电子元件引线（制造、加工、销售），实际生产为螺丝标准件的表面化

学电镀处理，涉及镀锌与镀镍两套生产工艺。目前，该厂现有地块由海门市海门

高新经济技术产业园区收储，拟开发作为二类居住用地和公园绿地。

该退役工业地块属于 8个重点行业中的电镀行业，部分区域又拟变更为住宅

用地，因此按照国家及地方法律和政策，以及《污染地块土壤环境管理办法（试

行）》(2016年 12月 31日，环保部第 42号令)等相关文件规定，该地块应进行

土壤污染状况调查、风险评估，甚至修复等工作以确保净地出让。

2019年 3月，江苏华东新能源勘探有限公司（江苏省有色金属华东地质勘

查局八一三队）通过竞争性谈判，获得本项目，受海门市海门高新经济技术产业

园区管理委员会委托，对目标地块进行土壤污染状况调查与风险评估工作，识别

地块以及地块周边地块由于历史生产活动引起的对目标地块潜在环境问题。通过

现场勘查、采样、快速检测与实验室分析，明确目前场地土壤和浅层地下水的污

染物清单，识别土壤和地下水的关注污染物，分析关注污染物的污染程度和分布

范围，根据调查结果，进行场地人体健康风险评估，分析关注污染物对敏感人群

健康的危险风险，并确定基于人体健康风险的风险控制值。

2019年 4月至 7月，江苏华东新能源勘探有限公司（江苏省有色金属华东

地质勘查局八一三队）完成了对原引线厂的污染状况调查工作，并编写完成《原

海门市电子元件引线厂场地土壤污染状况调查报告》。2019年 10月 26日，南

通市海门生态环境局会同海门市自然资源局在海门组织召开了《原海门市电子元

件引线厂场地土壤污染状况调查报告》专家评审会，报告顺利通过评审。结果表

明：应对土壤中的镍、六价铬、铬等 3 项污染物开展基于人体健康的地块环境

风险评估工作，其中镍、六价铬 2 项污染物指标超过管制值，应开展修复治理



原海门市电子元件引线厂退役地块污染土壤修复方案

2

或风险管控； 调查地块地下水中 CODMn、氨氮、氯化物、硫酸盐、氰化物、

阴离子表面活性剂、溶解性总固体、铜、镍、锌、硼等 11 项污染因子最高浓度

超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类标准； 邻苯二甲酸二丁酯 1

项污染因子最高浓度超过《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）限值； 应

对地下水中氨氮（以游离氨计算）、氰化物、铜、镍、锌、硼、邻苯二甲酸二丁

酯等 7 项污染物开展基于人体健康的地块环境风险评估工作。

2020年 12月 30日，通过《原海门市电子元件引线厂退役地块土壤风险评

估报告》专家评审会。结果表明：本地块镍构成的土壤污染健康风险不可接受，

需采取修复措施，经计算需修复土壤占地面积约 685m2，土方总量约 741.5m3，

最大修复深度 3.0m，建议修复目标值 280mg.kg-1；本地块六价铬构成的土壤健康

污染风险不可接受，需要采取修复措施。经计算需修复土壤占地面积约 719m2，

土方总量约 501m3，最大修复深度 1.5m，建议修复目标值 3.0mg·kg-1；本地块

铬（总量）构成的土壤污染健康风险可接受，无需对其采取风险管控或修复措施；

本地块氨氮、氰化物、邻苯二甲酸二丁酯、铜、镍、锌、硼等 7种污染物构成的

地下水污染健康风险可被接受，该地块地下水不需要治理修复。

根据《原海门市电子元件引线厂场地土壤污染状况调查报告》，编制《原海

门市电子元件引线厂退役地块污染土壤修复方案》，针对该地块的污染特征，确

定土壤修复治理目标及范围，提出建议的修复模式，核算污染土壤修复的方量；

根据提出修复目标污染物种类，筛选提出建议的修复治理技术，最终核算修复治

理所需的成本，为地块修复工程的开展提供依据和技术支撑。

1.2 编制原则

按照《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019））、

《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ 25.6-2019）、《污染场地土

壤修复技术导则》（HJ25.4-2014）要求，参考国内外相关文献，进行污染土壤

修复方案编制工作。本方案的制定遵循“科学性、安全性、规范性、可行性、经

济性”的总体原则。

科学性原则：采用科学的方法，综合考虑污染场地修复目标、土壤修复技术
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的处理效果、修复时间、修复成本、修复工程的环境影响等因素，制定修复方案。

安全性原则：在污染土壤处置的各个阶段，保证人员安全和环境安全，防止产生

污染转移和二次污染。

规范性原则：土壤污染清理与修复中的各项工作均应遵循相关环保标准、规

范以及相关环保部门批复的清理与修复方案的要求。

可行性原则：综合考虑气候条件、场地条件、技术条件和时间因素，采取因

地制宜的措施，应对工程实施过程中遇到的问题制定可操作性强、易于工程实施

的实施方案。

经济性原则：在保证修复效果的前提下，选择处理费用较低的修复方案或方

案组合，以有效降低处理成本。

1.3 技术路线

1.3.1 工作内容

在《原海门市电子元件引线厂退役地块土壤污染风险评估报告》的结论基础

上，严格按照《污染场地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2014）要求，选择确定

修复治理总体思路，筛选先进实用的修复技术，制定经济、实用、可行的修复技

术方案。

主要内容包括：

（1）明确修复目标和范围；

（2）筛选修复技术；

（3）提出修复策略和模式；

（4）推荐修复技术方案；

（5）估算修复成本；

（6）制定环境管理计划。

1.3.2 技术路线

原海门市电子元件引线厂退役地块污染土壤修复方案技术路线如下图所示。
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图 1.4-1 原海门市电子元件引线厂退役地块污染土壤修复技术方案技术路线
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1.3.3 修复技术选择

修复技术的选择需要考虑地块现状、开发计划、处置成本等客观因素，在修

复达标的首要前提下，本方案从技术、经济、环境和安全三个方面对以上修复技

术进行比选，综合考虑后，拟推荐采用运行管理简单的土壤异位阻隔填埋技术对

本地块镍和六价铬污染土壤进行修复。
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2 修复效果评估计划

根据《场地环境监测技术导则》（HJ 25.2-2014）、《工业企业场地环境调

查评估与修复工作指南（试行）》、《污染地块土壤环境管理办法（试行）》的

相关规定，本项目工程治理质量自验收将由技术负责人组织，督查施工工程量和

施工资料的完成情况，确保按照施工组织设计施工，污染土壤清挖到位，有效治

理，规范管理，各环节资料齐全，避免二次污染。

自验收工作小组在监理单位的监督与见证下完成资料文件审核与现场复察

后，明确验收对象和标准，制定采样布点方案，并向监理单位报审，经监理单位

同意后在监理单位的旁站见证下进行现场布点采样与送检，根据有资质的第三方

检测单位的检测报告数据进行验收对象的修复效果评价，修复达标则编写自验收

报告提交给监理单位和第三方验收单位，申请第三方验收。如果修复不达标，则

识别不合格区域，确定清理或修复方法，继续治理，清理后再组织自验收，直到

自验收合格为止。
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3 结论与建议

3.1 结论

根据《原海门市电子元件引线厂场地环境调查与风险评估报告》的结论，按

照我国相关法律、法规、标准、规范等文件的要求，以“消除污染，恢复环境”

为出发点，遵循“安全性、规范性、可行性、经济性”的原则，并结合当地的实际

情况，编制了本方案。通过组织实施，能够有效消除该地块污染土壤的环境风险，

保证该地块土地的安全使用，满足相应用地功能的土壤环境要求。

本报告提出了原海门市电子元件引线厂地块污染土壤总体修复模式和技术

方案。修复技术方案的编制思路为：（1）依据风险评估报告提出的修复目标建

议值，结合地块的规划利用方式和后续修复工程管理，合理提出了地块修复目标

值；（2）进一步划分污染土壤修复区块；（3）根据污染物、地块特征情况、修

复成本、修复过程对环境的影响、修复时间、技术可获得性等各种因素相关初步

筛选地块修复技术；提出了地块总体修复思路、修复模式和修复技术方案，并对

各方案的费用和工期进行了估算；（5）推荐采用修复技术方案：原海门市电子

元件引线厂地块污染土壤采用土壤异位阻隔填埋的修复技术方案。

3.2 建议

1、调查采样点位网格密度及有些样点的采样深度有限，地块污染区域边界

范围和深度的划分带来不确定性。在后续工作中，可考虑进一步进行局部加密调

查，以获得更充足的污染物空间分布数据，更精准地划定污染区域边界。

2、本地块污染物异味较大，本地块周边存在学校和居民区，土壤污染修复

工程实施过程中必须加强管理，防止二次污染事故的产生，减少对周边环境和生

态的影响。

3、强化人员防护，及时处理信访投诉，做好舆论导向。附近区域仍处于使用状

态，处理处置工程的开展前需要与附近人员进行沟通及协调，确保能在土地使用

人的支持下平稳、有序的进行修复处置工程。


	目   录
	1  概述
	1.1 任务来源
	1.2 编制原则
	1.3 技术路线
	1.3.1工作内容
	1.3.2技术路线
	1.3.3修复技术选择


	2 修复效果评估计划
	3 结论与建议
	3.1 结论
	3.2 建议


